

# Untitled Gantt Project

---

27 oct. 2021

<http://>

**Chef de projet**

Xavier CARREAU

**Dates du projet**

7 juin 2021 - 6 juil. 2021

**Avancée**

0%

**Tâches**

26

**Ressources**

2

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Brief début projet	07/06/21	07/06/21
Social média	07/06/21	08/06/21
Création Comptes	07/06/21	08/06/21
Gestion de projet	09/06/21	10/06/21
Planning	09/06/21	09/06/21
Rapport de Veille	09/06/21	09/06/21
Note de cadrage	10/06/21	10/06/21
Validation Note/Planning	11/06/21	11/06/21
Graphisme	11/06/21	14/06/21
Charte graphique Web	11/06/21	14/06/21
Validation Charte	15/06/21	15/06/21
Web Design	15/06/21	16/06/21
Recherches des recources / Traduction	15/06/21	16/06/21
Zoning/wireframe	15/06/21	16/06/21
Validation Zoning	17/06/21	17/06/21
Dev	17/06/21	01/07/21
Mise en place du WordPress	17/06/21	17/06/21
Maquette	18/06/21	18/06/21
Validation inter 1	21/06/21	21/06/21
<i>Maquette Header Footer Accueil</i>		
Autres pages	21/06/21	30/06/21
Validation intermédiaire 2	01/07/21	01/07/21
Débogage	01/07/21	01/07/21
Validation Final avant Mise en ligne	02/07/21	02/07/21


## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Mise en ligne	02/07/21	05/07/21
Derniers réglages	02/07/21	05/07/21
Reception du site	06/07/21	06/07/21

## Ressources

Nom	Rôle par défaut
Xavier CARREAU	Chef de projet
Client	Pas de rôle spécifique

## Diagramme de Gantt



## Diagramme des Ressources

